
付録５．　全体メトリクス有益順表
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No. 全体メトリクス有益順表 略号 有益性平均 収集容易性平均 サンプル数

1 計画と実績の乖離（工数） PP-2 4.7 4.1 36

2

・マイルストーンの予定と実績値
・成果物進捗予定と実績値 PMC-2

4.5 4.0 36

3

・プロジェクト実施計画の予定と実績値の差
・プロジェクトの遵守性、実効性、品質の評価 PPQA-

4.4 3.4 30

4

・開発費予定と実績値
・工数予定と実績値
・開発規模予定と実績値
・納期遅延率
・最終潜在欠陥数予定と実績値

PP-4

4.4 3.5 34

5

・基礎尺度データ収集
・導出尺度データ生成 MA-2

4.4 3.4 21

6

・工程別欠陥数
・下流工程流出欠陥数 PPQA-1

4.3 3.7 35

7
仕様変更数、仕様変更に関するタスクの工数、
遅延工数 RM-1

4.2 2.9 37

8

・要件変更に要する工数予定と実績値
・納期遅れ RM-3

4.2 3.2 35

9
要件に起因する欠陥数（全体の割合） RM-5 4.1 3.4 34

10

プロジェクトマイルストーンの日付
工程管理表 PMC-1

4.0 3.9 31
11 要件変更率、工数（予定外） RM-2 3.9 2.8 32
12 ・品質目標達成プロジェクト率 MA-3 3.9 3.3 28

13

・供給者評価表
・供給者からの成果物レビュー回数予定と実績
値(または工数)

SAM-2
3.8 3.5 31

14

計画の改訂の回数、
計画の改訂毎の費用、
スケジュール、工数の差異
リスク件数（リスク分析シート）

PP-3

3.8 3.0 33
15 ・プロジェクト計画工数 PP-6 3.8 3.6 34
16 ・構成管理に起因するトラブル数 CM-1 3.8 3.6 32

17
・SQA検証工数
・ＳＱＡ指摘件数

PPQA- 3.7 3.9 33

18
・計画と実績の予定と実績値の差
・受け入れ検査合格日予定と実績値の差

SAM-3 3.7 3.8 32

19
･リスク件数

PP-5 3.6 3.6 32
20 ・要件変更数と品質の相関グラフ RM-6 3.6 3.0 30
21 仕様変更数（工程別・月ごと） RM-4 3.5 3.8 36
22 ・レビジョン番号および変更履歴 CM-2 3.5 3.8 33
23 ・是正処置のための再計画回数 PMC-3 3.4 3.4 30

24

・構成管理下にある成果物の変更の総数
・構成管理下にある成果物の変更の総数と要件
変更によって影響を受けるドキュメント数の比較

CM-3
3.2 3.1 29

25
･測定データ閲覧回数（回）
・対策実施回数（回）

MA-1 3.2 3.0 27

26
過去プロジェクトのプロセス実績
参照件数

PP-1 3.2 3.2 32
27 ・要件変更により影響を受けるドキュメント数 RM-7 3.1 3.1 30

28
・供給者との接触回数
・計画と実績値の差

SAM-1 3.0 3.5 34


